



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
SERVIZI ALLO SVILUPPO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
REPERTORIO N° 92 DEL 22/09/16

Oggetto: Deliberazione n° 84/Comm. Str. del 26/07/2013 inerente l'aggiudicazione definitiva del servizio entomologico sperimentale-specialistico e l'approvazione del quadro economico di progetto della Biofabbrica di Ramacca (CT). Presa d'atto del certificato per il pagamento del 6° stato di avanzamento ed impegno delle somme per l'importo di € 75.702,56 oltre IVA al 22% per complessivi € 92.357,12. **CIG n° 47785128D7**.-

PROPOSTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO:

- ❖ che con deliberazione n° 230/Commissario ad acta del 31/07/2012, l'Ente, nomina, tra le altre decisioni, il Dr. Giuseppe Greco "*Responsabile Unico del Procedimento*";
- ❖ che con l'allegata deliberazione n° 84/Comm. Str. del 26/07/2013, sono state aggiudicate definitivamente le "*Attività sperimentali in materia di lotta biologica e/o integrata nonché dei connessi servizi generali alla produzione e delle attrezzature della Biofabbrica di Ramacca (CT)*" gs. deliberazione n° 230/Commissario ad acta del 31/07/2012 - con decorrenza 29/03/2013 - 28/03/2020 - alla ditta Spata s.r.l. - viale Africa n° 170 scala C - 95129 Catania - P. IVA: 02840560870, per un importo contrattuale di € 1.215.343,01, IVA esclusa;
- ❖ che, con la suddetta deliberazione n° 84/Comm. Str. del 26/07/2013, l'Amministrazione ha programmato, per le prestazioni del 2016, la somma di € 299.564,87 sul capitolo U000119 (ex 89) del medesimo esercizio 2016;
- ❖ che, con la acclusa determinazione dirigenziale n° 50 del 30/10/2013, è stato approvato il riassetto delle somme e quindi il nuovo quadro economico di progetto, venuto a determinarsi per effetto dell'aggiudicazione definitiva, gs. deliberazione n° 84/Comm. Str. del 26 luglio 2013, e del successivo intervento del D.L. n° 98/2011 modificato dal D.L. n° 76/2013 (aumento dell'IVA dal 21% al 22%);

PREMESSO:

- ❖ che, in data 05/12/2013 è stato siglato telematicamente l'accluso contratto di servizio tra l'Ente e la Spata s.r.l. di Catania;

VISTO:

- ❖ il CIG n° **47785128D7** rilasciato per via telematica dall'AVCP;

Allegato alla Proposta del Responsabile del Procedimento di Determinazione del Direttore generale

N° _____ del _____

Oggetto: Deliberazione n° 84/Comm. Str. del 26/07/2013 inerente l'aggiudicazione definitiva del servizio entomologico sperimentale-specialistico e l'approvazione del quadro economico di progetto della Biofabbrica di Ramacca (CT). Presa d'atto del certificato per il pagamento del 6° stato di avanzamento ed impegno delle somme per l'importo di € 75.702,56 oltre IVA al 22% per complessivi € 92.357,12. **CIG n° 47785128D7.-**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

POSITIVO

NEGATIVO

UNITA' DI STAFF "Servizi allo sviluppo"
IL RESPONSABILE
(Ing. Antonino Pisciotta)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

POSITIVO

ATTO

IMPEGNO

SUBIMPEGNO

:

:

:

167/2016
360559

NEGATIVO

**UNITA' DI STAFF "Servizio Economico-
Finanziario"**
IL RESPONSABILE

(Rag. Giovanni Romano)

ENTE SI SVILUPPO AGRICOLO
DIREZIONE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;

VISTA la L.R. n. 4 del 16/04/2003 art. 54 comma 3;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;

VISTA la L.R. n.19 del 23/12/2005;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170/C. ad A. del 19/06/2012;

VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTA la deliberazione n. 84/C.S. del 26/08/2016 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Ente al Dr. Fabio Marino.

VISTA la nota prot. 21820 del 07/09/2016 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea che approva la deliberazione n. 84/C.S. del 26/08/2016.

Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;
Visto il parere di Regolarità Tecnica;
Visto il parere di Regolarità contabile;
Vista la nota dell'Organo di Vigilanza prot. n° 82931 del 28/10/2015;
Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- o di prendere atto del certificato per il pagamento del 6° stato di avanzamento, datato 14/09/2016, inerente le "Attività sperimentali in materia di lotta biologica e/o integrata nonché dei connessi servizi generali alla produzione e delle attrezzature della Biofabbrica di Ramacca (CT)", per l'importo di € 75.702,56 oltre IVA al 22% per complessivi € 92.357,12;
- o di impegnare la superiore somma di € 92.357,12 sulle somme programmate al cap. U000119 (ex 89) nella gestione provvisoria del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 sulle somme programmate per il medesimo esercizio corrente, giusta deliberazione n° 84/Comm. Str. del 26/07/2013, in conformità all'autorizzazione di cui alla nota prot. n° 2104P del 28/08/16 e finalizzata al pagamento del predetto 6° stato di avanzamento.

La presente determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli uffici di competenza per gli atti consequenziali.

II DIRETTORE GENERALE
(Dr. Fabio Manno)





ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
BIOFABBRICA DI RAMACCA (CT)

Handwritten: Jmo
5/9/2016

VERBALE

sullo

**STATO D'AVANZAMENTO DEL SERVIZIO N° 6,
REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. da 312 a 325 del
D.P.R. n° 207 del 05/10/2010.**

ENTE APPALTANTE:

Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana

SERVIZIO:

*Attività sperimentali in materia di lotta biologica e/o
integrata nonché dei connessi servizi generali alla
produzione e delle attrezzature della Biofabbrica di
Ramacca (CT).-*

DITTA:

*ditta Spata s.r.l. - viale Africa n° 170 scala C - 95129
Catania - P. IVA: 02840560870*

C.I.G.:

47785128D7

CONTRATTO D'APPALTO:

*Data 05/12/2013 n° 1026
registrato a Palermo il ___/___/___
al n° _____*

1° ATTO AGGIUNTIVO:

*Data ___/___/___ n° _____
registrato a _____
il ___/___/___ al n° _____*

DATA CONSEGNA SERVIZIO

29/03/2013

TEMPO UTILE DI CONTRATTO:

Anni 7

DATA DI SCADENZA DEL CONTRATTO:

28/03/2020

SOSPENSIONI DEL SERVIZIO:

Handwritten signatures and initials:
LBA
Spata
[Signature]

E.S.A.
20 LUG 2016
DIREZIONE GENERALE

PROT. N. 2398
14 SET. 2016
PERSONALE

- ❖ l'allegato Stato di Avanzamento del Servizio n° 6 [redacted] redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto tra l'ESA e la Spata s.r.l. - gs. ordine di servizio n° 204 del 22/01/2014 - e siglato dalla medesima Spata s.r.l.;
- ❖ la previsione di produzione annuale inerente il servizio in argomento ivi compresa la produzione sperimentale di *Chilocorus bipostulatus*;

VISTI:

- ❖ gli artt. 300 e da 312 a 325 del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- ❖ la nota della Spata s.r.l. del 26/11/2015, prot. Area affari generali n° 3073 del 27/11/2015, con la quale si concorda, in riscontro alla proposta dell'Ente prot. n° 1202 del 25/11/2015, la variazione delle date di S.A.S. al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno;
- ❖ gli atti in possesso alla Biofabbrica di Ramacca (CT), verificate quindi le produzioni accertate per il pagamento a tutto il 30/06/2016 del 6° S.A.S. che vengono così come di seguito sintetizzate:

INSETTO	CONFEZIONI	NUMERO
Aphytis melinus	3.160	47.400 000
Cryptolaemus montrouzieri	2.847	427.000
Leptomastix dactylopii	337	253.000
Lindorus lophantae	1.304	32.600
Chilocorus bipostulatus	16	1.600

DECIDE:

- ❖ di avviare a liquidazione il 6° S.A.S. inerente le attività sperimentali in materia di lotta biologica e/o integrata della Biofabbrica di Ramacca, per l'importo totale lordo di € 75.702,56 così come da seguente riepilogo:

6° S.A.S.	€
Importo lordo dei servizi ai prezzi di contratto	75.702,56
- di cui oneri di sicurezza	6.514,29
- di cui totale netto dei servizi ai prezzi di contratto	550.010,08
- di cui a dedurre certificati di pagamento precedenti	-480.821,80

- ❖ di trasmettere questo 6° S.A.S. al Responsabile Unico del procedimento che provvederà all'emissione della disposizione di pagamento ed alla liquidazione delle somme.

Spata s.r.l.	E.S.A.		
	Commissione di verifica di conformità in corso di esecuzione		
Il Direttore tecnico di produzione	Il Presidente	Il Componente	Il Componente
 (Dr. Daniele La Rocca)	 (Dr. Michela Assenza)	 (Dr. Vincenzo Di Natale)	 (Sig. Vincenzo Costanzo)



REGIONE SICILIANA
Ente di Sviluppo Agricolo
 Biotabbrica di Insetti utili (BIU)
 Comune di Ramacca (CT)

Servizio: Attività sperimentali in materia di lotta biologica e/o integrata nonché dei connessi servizi generali alla produzione con l'utilizzo delle attrezzature della Biotabbrica.

Impresa: Spata s.r.l. - viale Africa n° 170 scala C - 95129 Catania

Contratto: in data 05/12/2013

registrato a Palermo

C.I.G.: 47785128D7

rep. n° 1026
 II al n°

Stato avanzamento servizio n° 6
 eseguito a tutto il 30/06/2016

Importo del servizio a base d'appalto	€	1.203.150,89	Data delle consegne del servizio:	29/03/13
di cui <i>oneri di sicurezza</i>	€	15.200,00	Tempo utile di contratto: anni	7
Importo di contratto	€	1.200.143,01	Data di scadenza del contratto:	28/03/20
di cui <i>oneri di sicurezza</i>	€	15.200,00	Sospensioni del servizio	
Somme a disposizione dell'amministrazione	€	884.656,99	Proroga all'ultimazione del servizio	
di cui <i>Rimborsi su fattura beni consumo e servizi alla produzione</i>	€	512.565,09	Nuova data di scadenza del contratto:	
<i>IVA su beni e servizi alla produzione</i>	€	335.423,59		
<i>Economie per ribasso d'asta</i>	€	3.007,88		
<i>IVA su ribasso d'asta</i>	€	631,65		
<i>Imprevisti</i>	€	26.991,61		
<i>Spese tecniche</i>	€	6.037,17		



REGIONE SICILIANA
Ente di Sviluppo Agricolo
 Biotabbrica di Insetti utili (BIU)
 Comune di Ramacca (CT)

Stato avanzamento servizio n° 6
 eseguito a tutto il 30/06/2016
 Contabilità delle attività sperimentali in materia di lotta biologica e/o integrata nonché dei connessi servizi generali alla produzione con l'utilizzo delle attrezzature della Biotabbrica.

DATA	ART.	VOCE	U.M.	QUANTITA'	P.U.	PERIODO	CONTABILIZZATE TOTALE (€)	IN PARTITA PROVVISORIA TOTALE QUANTITA'
PR.1								
Gestione annuale dei servizi alla produzione e delle attrezzature della Biotabbrica di Ramacca finalizzata all'allevamento ed alla produzione dei seguenti insetti utili relative quantità miline annue:								
				120.000,000	individui			
				340.000	individui			
				1.050.000	individui			
31/12/13			anno	1 x	€ 60.550,14	x d 277 / d 365 =	€ 45.951,75	
31/03/14			anno	1 x	€ 60.550,14	x d 90 / d 365 =	€ 14.930,17	
31/12/14			anno	1 x	€ 60.550,14	x d 275 / d 365 =	€ 45.619,97	
31/03/15			anno	1 x	€ 60.550,14	x d 90 / d 365 =	€ 14.930,17	
31/12/15			anno	1 x	€ 60.550,14	x d 275 / d 365 =	€ 45.619,97	
30/06/16			anno	1 x	€ 60.550,14	x d 182 / d 365 =	€ 30.182,13	
PR.2								
Produzione con l'utilizzo delle attrezzature della Biotabbrica di Ramacca di una confezione contenente 15.000 adulti di <i>Aphytis melinus</i>								
25/10/13		- da partita provvisoria 1° SAL	n°	2.277	x €	19,45	x	=
31/12/13		- produzione 2014	n°	807	x €	19,45	x	=
31/03/14		- produzione 2015	n°	293	x €	19,45	x	=
31/12/14		- produzione 2016	n°	4.720	x €	19,45	x	=
31/03/15		- produzione 2016	n°	1.861	x €	19,45	x	=
31/12/15		- produzione 2016	n°	887	x €	19,45	x	=
30/06/16		- produzione 2016	n°	829	x €	19,45	x	=
							€ 44.290,48	
							-€ 15.690,72	
							€ 5.695,40	
							-€ 91.802,58	
							-€ 36.200,66	
							-€ 17.259,39	
							-€ 16.124,39	
PR.3								
Produzione con l'utilizzo delle attrezzature della Biotabbrica di Ramacca di una confezione contenente 150 adulti di <i>Cryptosemus montivanzii</i>								
- da partita provvisoria 1° SAL e produzione 2014								
31/03/14			n°	328	x €	18,75	x	=
							-€ 6.152,80	



REGIONE SICILIANA
Ente di Sviluppo Agricolo
Biofabbrica di Insetti utili (BIU)
 Comune di Ramacca (CT)

Stato avanzamento servizio n° 6

eseguito a tutto il 30/06/2016

Contabilità delle attività sperimentali in materia di lotta biologica e/o integrata nonché dei commessi servizi generali alla produzione con l'utilizzo delle attrezzature della Biofabbrica.

31/12/14	- produzione 2014	n° -	268 x €	18,75 x	=	-€ 5.021,46	
31/03/15	- produzione 2015	n° -	559 x €	18,75 x	=	-€ 10.481,50	
31/12/15	- produzione 2016	n° -	188 x €	18,75 x	=	-€ 3.483,71	
30/06/16		n°	1.716 x €	18,75 x	=	€ 32.189,41	
Pr.4	Produzione con l'utilizzo delle attrezzature della Biofabbrica di Ramacca di una confezione contenente 750 adulti di <i>Lepidossetix dactylopii</i> .						
31/03/14	- da partita provvisoria 1° SAL e produzione 2014	n° -	15 x €	44,89 x	=	-€ 658,58	
31/12/14	- produzione 2014	n° -	695 x €	44,89 x	=	-€ 31.218,44	
31/03/15	- produzione 2015	n° -	345 x €	44,89 x	=	-€ 15.495,87	
31/12/15	- produzione 2016	n° -	18 x €	44,89 x	=	€ 802,25	
30/06/16		n° -	361 x €	44,89 x	=	-€ 16.193,62	
Pr.9	Attivazione di una produzione sperimentale di durata annuale del seguente entomoparassita parassiticoide dei Coleotteri di Vite e ortomantali (<i>Panococcus citri</i> , <i>Panococcus ricus</i> , <i>Pseudococcus longispinus</i> , <i>Pseudococcus affinis</i> , <i>Rhizococcus falckii</i>); AMAGYRUS PSEUDOCOCCI n° 500 contenitori da 500 individui ciascuno.....						
31/12/13	- da partita provvisoria 1° SAL						
29/03/14	- produzione 2014		€ 121.698,80 x d	277 / d	365 =	92.367,72	
Pr.10	Produzione sperimentale con l'utilizzo delle attrezzature della Biofabbrica di Ramacca, di una confezione contenente 500 adulti di AMAGYRUS PSEUDOCOCCI						
31/12/13	- da partita provvisoria 1° SAL		€ 121.698,80 x d	88 / d	365 =	29.341,06	
31/12/13	- produzione 2014	cad	2 x €	49,88 x	=	99,75	
31/12/14	- produzione 2015	cad	3.168 x €	49,88 x	=	158.008,94	
31/12/15		cad	2.688 x €	49,88 x	=	134.068,19	



REGIONE SICILIANA
Ente di Sviluppo Agricolo
 Biotabbrica di Insetti utili (BIU)
 Comune di Ramacca (CT)

Stato avanzamento servizio n° 6
 eseguito a tutto il 30/06/2016

Contabilità delle attività sperimentali in materia di lotta biologica e/o integrata nonché dei connessi servizi generali alla produzione con l'utilizzo delle attrezzature della Biotabbrica.

PR.13 Attivazione di una produzione sperimentale di durata annuale del seguente entomoparassita predatore generico di cocciniglia, attivo anche contro Aonidiella aurantii: LINDORUS LOPHANTAE (note anche come RHIZOBUS LOPHANTAE)..... n° 1.100 contenitori da 25 individui cadauno.....		cad	€	56.859,28 x d	366 / d	365 =	€	56.859,28
31/12/15	PR.14 Produzione sperimentale, con l'utilizzo delle attrezzature della Biotabbrica di Ramacca, di una confezione contenente 25 individui di LINDORUS LOPHANTAE (note anche come RHIZOBUS LOPHANTAE).....	cad	€	17,96 x			= €	25.712,36
30/06/16	- produzione 2016	cad	€	1.304 x			= €	23.414,05
30/06/16	PR.17 Attivazione di una produzione sperimentale di durata annuale della seguente entomoparassita predatrice di Coccus seipidium (Cocciniglia basale degli agrumi), Ceroplastes sinensis (Cocciniglia elmetto degli agrumi), Ceroplastes ruscii (Cocciniglia del fico), Saissetia oleae (Cocciniglia mezzo grano di pepe), Carmuraria betuli (Cocciniglia a virgole degli agrumi), Aspidiotus neri (Cocciniglia bianca del limone), Chitcomphalus dicytoparmi (Cocciniglia bianca-rossa degli agrumi), Chitcomphalus (Cocciniglia rossa forte degli agrumi), Aonidiella aurantii Lame di CHILCOCORUS BIPOSTULATUS	cad	€	57.856,81 x d	183 / d	365 =	€	28.928,40
30/06/16 n° 200 contenitori da 100 larve cadauno.....	cad	€					
30/06/16	PR.18 Produzione sperimentale, con l'utilizzo delle attrezzature della Biotabbrica di Ramacca, di una confezione contenente 100 larve di CHILCOCORUS BIPOSTULATUS.....	cad	€					
30/06/16	- produzione 2016	cad	€					
30/06/16	PR.19 Corsi annuali di formazione tecnica da tenersi in biotabbrica a favore dei divulgatori dell'Ente e di comunicazione tecnica a favore degli imprenditori agricoli e del tutto degli ausiliari.	cad	€	-84 x			= -€	6.703,41
A	IMPORTO LORDO SERVIZI AI PREZZI DI CONTRATTO - S.A.S. n° 6	cad	€	79,80 x			= €	556.524,36
A1		cad	€	3.770,87 x			= €	6.514,29
A2	- DI CUI IMPORTO ONERI DI SICUREZZA (6/14 IMPORTO DI CONTRATTI)		€					550.010,08
	- IMPORTO TOTALE NETTO AI PREZZI DI CONTRATTO DEL S.A.S. N° 6		€					

Ramacca, il

30/6/2016

Spata s.r.l.

Il Responsabile tecnico di produzione

(Dr. Daniele La Rocca)

E.S.A.

Il Direttore dell'esecuzione

(Dr. Salvatore Calcaterra)



Ente appaltante: Regione Siciliana - Ente di Sviluppo Agricolo

Servizio: Attività sperimentali in materia di lotta biologica e/o integrata nonché dei connessi servizi generali alla produzione con l'utilizzo delle attrezzature della Biofabbrica.

Impresa esecutrice del servizio: Spata s.r.l. - viale Africa n° 170 scala C - 95129 Catania

Direttore dell'esecuzione: Dr. Salvatore Calcaterra

Commissione di verifica di conformità in corso di esecuzione: Dr. Michele Assenza (Presidente), Dr. Vincenzo Di Natale; Sig. Vincenzo Costanzo

Il Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Giuseppe Greco

n° 6 CERTIFICATO n° 6 PER IL PAGAMENTO DELLA SESTA RATA DI € 75.702,56

Certificati precedenti		
n°	data	importo
1	11/02/14	€ 90.242,24
2	09/04/14	€ 119.922,04
3	23/12/14	€ 75.586,44
4	06/05/15	€ 9.611,41
5	09/12/15	€ 185.459,67
TOTALE		€ 480.821,80

6° rata € 75.702,56 + IVA al 22% € 16.654,56 = TOTALE € 92.357,12

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO: - Il Contratto stipulato in data 05/12/2013, n° 1026 di repertorio, con il quale è stato affidato alla suddetta impresa l'esecuzione del su indicato servizio per l'aggiudicata somma di € 1.200.143,01 al netto del ribasso d'asta dello 0,25%

Risultando dalla contabilità sino ad oggi i seguenti ammontari al netto del ribasso d'asta e cioè:

a) Per Servizio	€ 550.010,08
b) Per Oneri di sicurezza	€ 6.514,29
c) Per Anticipazione	€ -
TOTALE	€ 556.524,36

da cui si detraggono

d) Recupero anticipazione	€ -
e) Ritenute su	€ -
f) Ritenute su	€ -
g) i Certificati precedenti	€ 480.821,80
TOTALE DETRAZIONI	€ 480.821,80

RISULTA IL CREDITO DI IMPRESA € 75.702,56

ASSICURAZIONI SUL LAVORO
L'impresa ha provveduto alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso: 1) L'I.N.A.I.L. di Catania, codice azienda 4728186; 2) L'INPS di Catania matricola azienda 2108286906

Il Direttore dell'esecuzione

[Signature of Dr. Salvatore Calcaterra]

La Commissione di verifica

[Signatures of the Commission members]

CERTIFICA

che a termine dell'articolo 5 del Contratto di servizi si può pagare all'Impresa la sesta Rata di € 75.702,56 al netto dell'IVA al 22% diconsi Euro settantacinquemilasettecentodie/56.

Data, 14 SET. 2016

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Dr. Giuseppe Greco)

