



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Servizio Patrimonio, Viabilità, Espropriazioni e Sicurezza sul lavoro

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 107 DEL 14-12-2015

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

REPERTORIO DELLE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO

N° DEL -12-2015

Oggetto: Lavori per il recupero di due edifici (ex caserma CC e chiesa) e aree esterne di Borgo Bruca in territorio di Buseto Palizzolo (TP). Misura 322 - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi - del PSR Sicilia 2007/2013” Decreto n. 74 del 6 febbraio 2013.

Affidamento servizi e lavori di completamento non compresi in contratto.

PROPOSTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che l'Ente di Sviluppo Agricolo, nell'ambito del programma di recupero e di riqualificazione dei borghi rurali denominato “La Via dei borghi”, ha presentato il progetto definitivo per la realizzazione di un centro funzionale per la promozione del territorio rurale e dei suoi prodotti a borgo Bruca, sito nel territorio del comune di Buseto Palizzolo (TP), attraverso la misura 322 del PSR Sicilia 2007/2013 “Sviluppo e rinnovamento di villaggi”.
- che con Decreto n. 74 del 6 febbraio 2013 del Dirigente generale dell'Assessorato delle Risorse Agricole della Regione Siciliana è stato finanziato il progetto dell'Ente per la riqualificazione di due edifici e delle aree esterne di borgo Bruca relativo alla misura 322 del PSR Sicilia 2007/2013 “Sviluppo e rinnovamento di villaggi”, apportando correzioni all'allegato computo metrico, per un importo di € 988.150,66;
- che con deliberazione n. 33/C.S. del 30.4.2014, resa esecutiva con nota prot. n. 40058 del 19.5.2014, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, con una spesa complessiva di euro 988.150,66 secondo il seguente quadro economico, aggiornato con l'IVA al 22%:

a) Importo per l'esecuzione dei lavori a misura € 691.921,23
(comprensivo dell'importo per gli oneri di sicurezza: € 27.489,99)

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

Spese tecniche, pubblicazioni, collaudi etc.	€ 55.572,27	
Oneri discarica	€ 10.000,00	
Allacciamento e interrimento reti	€ 30.000,00	
Imprevisti 7%	€ 48.434,49	
IVA 22%	€ 152.222,67	
Sommano		€ 296.229,43
	TOTALE	€ 988.150,66;

- che con determinazione dirigenziale n. 36 del 16.6.2015 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Russo Costruzioni s.r.l. con sede a Casteldaccia (PA), consegnati con verbale del 24.6.2015;
- che con Determinazione del D.G. n. 79 del 29/10/2015 è stata impegnata definitivamente la somma di € 834.270,52, pari all'importo complessivo del finanziamento (€ 988.150,66) depurato del ribasso d'asta, al lordo dell'IVA sul ribasso, nella gestione provvisoria del cap. 715 - rubrica uscite - del bilancio dell'Ente, giusta autorizzazione n. 20406 del 5/10/2015 dell'Organo di vigilanza;
- che con determinazione dirigenziale n. 86 del 24.11.2015 si è preso atto della variante in corso d'opera, redatta dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. 207/2010, validata in data 28/10/2015 dal RUP, con la quale si è disposto la variazione del quadro economico, senza utilizzare il ribasso d'asta e l'IVA corrispondente, secondo lo schema sotto riportato:

- A - Importo dei lavori al lordo		€ 735.349,34
- Oneri diretti della sicurezza (inclusi nei lavori)	€ 29.221,99	
- Costo netto manodopera (incluso nei lavori)	<u>€308.830,20</u>	
- Totale oneri non soggetti a ribasso d'asta	€338.052,19	
- Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 397.297,15
- Ribasso del 35,6581%		<u>€ 141.668,62</u>
- Importo complessivo dei lavori al netto		€ 593.680,72
- B -Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- B1 Spese tecniche e generali	€ 55.572,27	
- B2 Oneri di conferimento a discarica	€ 10.000,00	
- B3 Allacciamento ed interrimento reti	€ 30.000,00	
- B4 I.V.A. sui lavori 22%	<u>€ 130.609,76</u>	
- Totale somme a disposizione	€ 226.182,03	€ 226.182,03
- C - Economie di spesa		
- C1 Economie da ribasso d'asta	€ 126.131,25	
- C2 Recupero I.V.A. su ribasso d'asta	€ 27.748,87	
- C3 Altre economie	<u>€ 14.407,79</u>	
- Totale economie	€ 168.287,91	€ 168.287,91
-	TOTALE GENERALE	€ 988.150,66

con i seguenti scostamenti rispetto alle previsioni iniziali di spesa

Sommano i lavori al netto	<i>Progetto iniziale</i> € 565.789,97	<i>Perizia</i> € 593.680,72
---------------------------	--	--------------------------------

con maggiori lavori al netto di importo pari ad € 27.890,75 (+ 4,93%).

- che il progetto esecutivo, così come la variante, per i lavori di riqualificazione dei due edifici di borgo Bruca, approvati e finanziati con il DDG n. 74/2013, prevede tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, l'interramento delle linee aeree elettriche e telefoniche, che insistono sulla piazza principale del borgo, per un importo stimato complessivamente in € 30.000 (opere preliminari di scavo, interrimento e sistemazione dei cavidotti);
- che per lo spostamento delle linee telefoniche è stato richiesto via mail il 7/7/2015 dalla direzione lavori alla TELECOM ITALIA, proprietaria dei cavi, di formulare un'offerta formalizzata con il preventivo di lavoro, pratica n. SP0368583 dell'11/09/2015, per l'importo di € 7.112,60 IVA compresa;
- che, per lo spostamento delle linee elettriche è stato richiesto all'ENEL in data 11/08/2015, per il tramite del Comune di Buseto Palizzolo, titolare del contratto, di formulare un'offerta la quale si è formalizzata con il preventivo di spesa n. ENEL-DIS 24.11.2015-0963175 di € 5.209,72, IVA compresa, trasmesso dal comune all'Ente con nota n. 11486 dell'1/12/2015;
- che sulla base delle indicazioni fornite dalla Telecom Italia e dall'ENEL per i nuovi tracciati dei cavidotti, il direttore dei lavori ha redatto la stima per l'esecuzione dei lavori di scavo, di rinterro e di sistemazione esterna, propedeutici all'interramento delle linee elettriche e telefoniche, per un importo pari ad € 21.929,28 IVA inclusa, applicando i prezzi di progetto, e validato dallo scrivente Rup in data 03/11/2015;
- che la ditta Russo Costruzioni, titolare del contratto principale, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di scavo, di rinterro e di sistemazione esterna, propedeutici all'interramento delle linee elettriche e telefoniche, agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto per la riqualificazione dei due edifici di borgo Bruca, e quindi con un ribasso del 35,6581% ,per un importo complessivo di € 16.516,98, iva compresa.

VISTO:

- l'art. 57c. 2 lettera b) e l'art. 125 c. 10 lettera b) ed 11 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti) successive modifiche ed integrazioni e gli artt. 174 e 178 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., come recepiti con modificazioni nell'ordinamento della Regione siciliana per effetto della L.R. n. 12/2011 e relativo D.P.R.S. n. 13/2012;
- l'art. 9, 10, 11 e 16 delle Disposizioni per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisizione di beni e di servizi in economia approvato con delibera C. Acta n° 215 del 07.12.2011, resa esecutiva con nota Assessoriale n° 342 del 05/01/2012;

9

5. - di pagare alla Telecom per il preventivo di lavoro, pratica n. SP0368583, l'importo di €7.113,58 IVA compresa, per l'esecuzione dei previsti lavori di interrimento delle linee telefoniche di borgo Bruca sul c/c bancario avente codice IBAN: IT93Y0100502807000000000130;

-CIG ZEC1786081

-DURC riprodotto in via telematica in data 29/10/2015 con esito regolare.

6. -di accreditare al comune di Buseto Palizzolo, presso la tesoreria comunale sul conto c/c avente codice IBAN: IT64F0513281970760570330201, per il preventivo ENEL per i lavori d'interrimento delle linee elettriche, numero presa n. 8111501100009, l'importo di € 5.331,72 IVA compresa; il comune, ai sensi delle vigenti disposizioni contabili, dovrà rendicontare a questo Ente a lavori eseguiti.

I superiori importi, pari a € 28.962,23, graveranno sulle somme impegnate con determinazione dirigenziale n.79 del 29/10/2015 nelle competenze dell'esercizio finanziario 2015, e transiteranno, sia in entrata che in uscita, sul sotto conto n. 203 riservato ai movimenti finanziari per il PSR 207/2013 aperto sul conto corrente bancario dell'Ente IT84D0200804616000300011981.

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Antonino Fisciotta)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

POSITIVO

NEGATIVO

IL R.U.S. DEL SERVIZIO

(Ing. Diego Sammartino)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

POSITIVO

ATTO
IMPEGNO
SUBIMPEGNO

197/2015
350581

NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

(Dott.ssa Marisa Barraco)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 4 del 16.04.2003, art. 54 comma 3;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004, art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTA la nota prot. n. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con deliberazione della Giunta di Governo regionale n. 400 del 12.10.2012, è stata comunicata l'esecutività della deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTO il D.D.G. n. 000565 del 08/02/2013 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale;

VISTA la nota prot. n. 11536 del 27/03/2013 dell'Assessore regionale alle Risorse Agricole e Alimentari;

VISTO il rinnovo del contratto individuale di lavoro del Direttore Generale, rep. 10/2013 in data 31/05/2013, approvato con deliberazione n. 48/C.S. in pari data, resa esecutiva dall'Assessorato regionale alle Risorse Agricole e Alimentari con nota prot. n. 22684 dell'11/07/2013;

Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato: di prendere atto delle procedure predisposte dal RUP ed di:

1-affidare in via definitiva i lavori di scavo, rinterro e sistemazione esterna propedeutici all'interramento delle linee elettriche e telefoniche, alla ditta Russo Costruzioni per l'importo di € 16.516,98, iva compresa;

2-affidare in via definitiva i lavori per lo spostamento delle linee telefoniche alla Telecom per l'importo offerto € 7.112,60 IVA compresa;

3-approvare in via definitiva il preventivo di spesa per i lavori di spostamento delle linee elettriche all'Enel per l'importo offerto di € 5.209,72, IVA compresa, richiesto tramite il comune di Buseto Palizzolo;

e contestualmente

DISPONE

4-di liquidare alla ditta Russo Costruzioni s.r.l., con sede a Casteldaccia (PA) in via San Giuseppe n.68, sul c/c bancario avente codice IBAN: IT30X0306943071100000003300 la fattura per le opere di interrimento della ditta Russo Costruzioni n. 26/99 del 04/12/2015 per l'importo di € 13.538,51 oltre Iva al 22% per complessivi € 16.516,98, acquisita alla pec dell'Ente in data 04/12/2015;

-CIG ZD91785F4E

-D.U.R.C. della Ditta acquisito per via telematica in data 26/10/2015 con esito regolare.

5- di liquidare alla Telecom per il preventivo di lavoro, pratica n. SP0368583, l'importo di € 7.113,58 IVA compresa, per l'esecuzione dei previsti lavori di interrimento delle linee telefoniche di borgo Bruca sul c/c bancario avente codice IBAN: IT93Y0100502807000000000130;

-CIG ZEC1786081

-DURC riprodotto in via telematica in data 29/10/2015 con esito regolare.

6-di accreditare al comune di Buseto Palizzolo l'importo di € 5.331,72 IVA compresa, presso la tesoreria comunale sul conto c/c avente codice IBAN: IT64F0513281970760570330201, per il preventivo ENEL per i lavori d'interrimento delle linee elettriche, numero presa n. 8111501100009; il comune, ai sensi delle vigenti disposizioni contabili, dovrà rendicontare a questo Ente a lavori eseguiti.

I superiori importi, pari a € 28.962,23, graveranno sulle somme impegnate con determinazione dirigenziale n.79 del 29/10/2015 nelle competenze dell'esercizio finanziario 2015, e transiteranno, sia in entrata che in uscita, sul sotto conto n. 203 riservato ai movimenti finanziari per il PSR 207/2013 aperto sul conto corrente bancario dell'Ente IT84D0200804616000300011981.

La presente determina-disposizione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il Direttore Generale
Maurizio Cimino

